



van noodhulp
naar wederopbouw

We
zijn
er.



Veerkrachtige Lokale Voedselsystemen in West Nile

**Westelijke Nijlregio, Uganda
Januari 2025 – December 2027**

**ZBA-Team
Uganda**

ZOAC
van noodhulp
naar wederopbouw




Samenvattend overzicht

Projectcode:	UDG2501
Projecttitel:	Ontwikkeling van duurzame, veerkrachtige en inclusieve lokale voedselsystemen
Algemene doelstelling:	Veerkrachtige lokale voedselsystemen
Projectperiode:	Januari 2025 – December 2027
Projectbudget:	EUR 200,000
ZOA sector:	Voedselzekerheid & Levensonderhoud
Locatie:	Westelijke Nijlregio, Uganda
Donor:	ZBA Uganda
Contactpersoon:	Gerrit Kasper



Context & Urgentie

- De regio West-Nijl heeft ongeveer 3 miljoen inwoners. **Hiervan zijn 769.828 vluchteling**, voornamelijk uit Zuid-Sudan.
- De lokale economie en voedselsystemen worden gekenmerkt door traditionele en kleinschalige landbouw.
- De regio wordt geconfronteerd met een aanhoudende voedselonzekerheid en een lage landbouwproductiviteit, ver onder het landelijk gemiddelde. Dit komt met name door **het tekort aan land onder vluchtelingen, een lage bodemvruchtbaarheid, het niet duurzame gebruik van landbouwgrond, lage toegang tot advies en voorlichting en hoge verliezen als gevolg van klimaatschokken.**
- Vele lokale boeren hebben een **laag inkomensniveau en een minimale diversiteit aan gewassen. Toegang tot een winstgevend en duurzaam bedrijfje blijft hierdoor moeilijk.**
- Dit project zal plaatsvinden in de districten Terego en Madi Okollo (zie kaart) en heeft tot doelstelling om veerkrachtige en productieve lokale voedselsystemen te creëren door bedrijven, lokale boeren en huishoudens te ondersteunen.



Terego and Madi Okollo Districten zijn in het rood afgebeeld



Algemene doelstelling

Algemene doelstelling: Veerkrachtige Lokale Voedselsystemen



Resultaten

- **Output 1:** Lokale en regionale kopers en agroverwerkers hebben de capaciteit om producten van kleine boeren te kopen.
- **Output 2:** Huishoudens worden ondersteund met toegang tot verbeterde inputs, waaronder irrigatie en kunstmest.
- **Output 3:** Verbeterde financiële inclusie voor kleine boeren, vooral vrouwen en jongeren.



Projectomschrijving

Het ZBA-project zal aanvullende financiering bieden aan het door de RVO gefinancierde project onder de ARFSA-financieringsstroom.

De output en activiteiten die in dit voorstel worden beschreven zijn een aanvulling op de RVO-activiteiten. **De activiteiten zijn specifiek bedoeld voor de ZBA-financiering** en spreken dezelfde doelgroepen aan als het RVO project.

De ZBA-groep zal de beoogde MSME's (Dit zijn micro-kleine en middelgrote ondernemingen), kleine boeren, organisaties uit de particuliere sector en partners kunnen bezoeken tijdens hun reis.

De Universiteit van Wageningen is partner van het project en zal haar advies verstrekken gedurende het implementatieproces.



Output 1: Lokale en regionale kopers en agroverwerkers beschikken over vaardigheden, kennis en capaciteit om producten van kleine boeren te kopen.

Activiteit 1.1: De MSME's worden geïdentificeerd voor ondersteuning.

MSME's (kleine en middelgrote ondernemingen) zullen worden gescreend en bedrijven met het potentieel om te groeien en op te schalen zullen door het projectteam worden geïdentificeerd. Het project zal zich richten op landbouwbedrijven, waaronder kopers en verwerkers.

Activiteit 1.2: MKB-bedrijven krijgen zakelijke en technische training

De geselecteerde MSME's zullen training en mentorschapsondersteuning ontvangen via de training over bedrijfsontwikkeling en ook technische ondersteuning om hun bedrijf te laten groeien.

Activiteit 1.3: MSME's dienen financieringsaanvragen in om hun bedrijf te ondersteunen.

Op basis van de training zullen de MSME's worden ondersteund bij het indienen van aanvragen voor investeringssteun om hun bedrijven te laten groeien en verbeteren. Hierdoor wordt hun capaciteit om met kleine lokale boeren samen te werken vergroot.

Het ZBA-Team Uganda wordt uitgenodigd om input en feedback te leveren in dit proces.





ZOAC
from relief to recovery

Activiteit 1.4: Succesvolle MSME's ontvangen subsidies.

ZOA zal een financieringsovereenkomst ondertekenen met de MSME en de investeringssteun verlenen.

Activiteit 1.5: Monitoring en follow-up van de steun aan gefinancierde MSME's.

Het projectteam zal regelmatig contact opnemen met de geselecteerde agribedrijven om te controleren of hun plannen goed vorderen en om input te geven over hoe verbeteringen of wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Hiervoor wordt ook het ZBA-Team Uganda voor uitgenodigd tijdens hun bezoek aan de projectlocatie.

Activiteit 1.6: Er worden verbindingen gelegd tussen de MSME's en de kleine boeren in de doelgroep.

Het project zal geschikte kleine boeren koppelen aan de MSME's voor marktkoppelingen. Dit zal het inkomen van de kleine boeren (afzet) en de zakelijke kansen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) helpen vergroten. Het zal de kleine boeren ook aanmoedigen om klaar te zijn voor de markt om producten te verbouwen op een manier die de markt vereist.



Output 2: Huishoudens worden ondersteund met toegang tot verbeterde landbouwtechnologieën

Activiteit 2.1: Promoot verschillende technologieën, via tentoonstellingen en demonstraties percelen.

In het project worden technologieën waar de kleine boeren van kunnen profiteren tentoongesteld. Voorbeelden hiervan zijn: verbeterde zaden en waterpompen op zonne-energie. Boeren zullen demonstratie percelen aanleggen om nieuwe klimaatslimme landbouw benaderingen te demonstreren en nieuwe technologieën testen om aan andere boeren te presenteren.

Activiteit 2.2: Betrek relevante partners uit de particuliere sector om de toegang tot verbeterde technologieën te ondersteunen.

Naast de tentoonstellingen zal het project partnerschapsovereenkomsten aangaan met relevante actoren uit de particuliere sector/leveranciers van agro-inputs die geschikt zijn voor de regio en met kleine boeren.

Activiteit 2.3: Slimme subsidies kopen het risico van investeringen voor kleine boeren af.

Als onderdeel van de partnerschapsovereenkomst zal het project subsidies onderzoeken om het investeringsrisico voor kleine boeren in nieuwe technologieën af te kopen. Dit zou een kostendeling zijn tussen de boer en het project. Voorbeelden hiervan zijn: waterpompen op zonne-energie, verbeterde zaden, technologieën voor ploegen enz.

Activiteit 2.4: Doorlopende technische ondersteuning en monitoring.

Voor boeren die demonstratiepercelen aanleggen of investeren in nieuwe technologieën zal het project hun voortgang monitoren en technische input leveren om ervoor te zorgen dat deze correct worden toegepast.





Output 3: Verbeterde financiële inclusie voor kleine boeren (vooral vrouwen en jongeren).

Activiteit 3.1: Financiële dienstverleners worden in kaart gebracht op productaanbod en beschikbaarheid van diensten in het gebied.

Het projectteam zal financiële dienstverleners (banken, microfinancieringsinstellingen) beoordelen die in het gebied diensten verlenen die geschikt kunnen zijn voor onze beoogde boeren en bedrijven.

Activiteit 3.2: Er worden geschikte FSP's ingeschakeld voor verbindingen met ondersteunde kleine boeren.

Geschikte financiële dienstverleners zullen worden ingeschakeld via bijeenkomsten, workshops en veldbezoeken om te identificeren hoe hun beschikbare producten kunnen worden afgestemd op de kleine boeren waarmee het project zal werken.

Activiteit 3.3: Smartphones worden op basis van een deel van de kosten ter beschikking gesteld om de toegang tot financiële diensten (mobiel geld, spaarapps, iKnowFarm) te vergroten.

De smartphone toegang in de regio is laag, vooral voor vrouwen. Mobiel geld is een geweldige manier voor mensen om gemakkelijk transacties uit te voeren via hun telefoon. Naast toegang tot financiële diensten ondersteunen de telefoons ook toegang tot de iKnowFarm-app. Deze app biedt een boerenforum, landbouwgidsen, een marktplaats voor input, realtime weersvoorspellingen en marktupdates, waardoor het bereiken en empoweren van boeren gemakkelijker dan ooit wordt.





Activiteit 3.4: Boeren worden bewust gemaakt van de beschikbare financiële producten.

Projectmedewerkers zullen de beoogde boeren informeren over de beschikbare producten en hen adviseren over de verschillende opties om hun boerderijen en bedrijven te laten groeien.

Activiteit 3.5: Er worden betrokkenheidsbijeenkomsten georganiseerd tussen FSP's, lokale leiders en kleine boeren.

Het project zal financiële dienstverleners, lokale leiders en boeren samenbrengen om ideeën en uitdagingen bij de toegang tot financiële producten te delen. Het idee is dat ze door gezamenlijke betrokkenheid samen gezamenlijke oplossingen kunnen identificeren.

Activiteit 3.6: Boeren krijgen ondersteuning bij het verkrijgen van toegang tot financiële diensten om hun productiviteit te verhogen.

Projectmedewerkers zullen samenwerken met boeren die geïnteresseerd zijn in toegang tot een financieel product, zoals een lening, om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de deelnamevereisten en over de vereiste papieren beschikken om succesvol te zijn.

Met extra geld wil ZOA vergroeningsinitiatieven initiëren in de doelgebieden, waaronder het planten van bomen en bospercelen voor biomassa, en het promoten van groene energieproducten.



Bedankt!

We willen het ZBA-Team van Uganda hartelijk danken voor het in overweging nemen van dit noodzakelijke project.

Samen bouwen we aan een veerkrachtig voedselsysteem in de Westelijke Nijlregio!

**ZBA-Team
Uganda**



van noodhulp
naar wederopbouw



We zijn er voor onze naasten in nood,
die lijden in deze gebroken wereld.

We zijn er voor slachtoffers van oorlogen en rampen,
die zoeken naar troost, een maaltijd en een veilige plek.

We zijn er voor vluchtelingen die alles kwijt zijn,
en daarbij ook de moed dreigen te verliezen.

We helpen mensen weer op de been,
zorgen voor eten, een deken of een tent.

We blijven trouw tijdens de wederopbouw,
totdat mensen zichzelf weer kunnen redden.

We zijn er. Wij zijn ZOAC.

