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Project update juni 2023

Van 2021 - 2022 heeft het project 400 door het conflict getroffen boeren in het district Mahmoudiya, ten
zuiden van Bagdad, opgeleid. De boeren werden door Iraakse deskundigen opgeleid in verbeterde
gewasproductie en kregen vaardigheden aangereikt om de markt voor industriéle aardappelverwerking
te betreden. Vergeleken met traditionele tafelaardappelrassen vereisen verwerkingsaardappelen een
geavanceerder productiesysteem om aan strenge kwaliteitseisen te voldoen. In ruil daarvoor bieden deze
marktkansen betere inkomensmogelijkheden voor de boeren.

De opzet van het project was gebaseerd op de zakelijke relatie tussen Atta Khaleej (een Iraaks
pootaardappel importerend bedrijf) en Interseed (een Nederlandse exporteur van pootaardappelen). Als
gevolg van de COVID-19 pandemie, veranderingen in de productprijzen, invoerbeperkingen alsook
beperkingen binnen Irak, kon Atta Khaleej geen pootaardappels invoeren. Door het niet naleven van dit
projectresultaat hebben de boeren geen verbeterde pootaardappels ontvangen. Bijgevolg werden
sommige onderdelen van het project niet uitgevoerd.

Om deze problemen aan te pakken heeft ZOA het project opnieuw ontworpen en besparingen van niet-
uitgevoerde activiteiten gebruikt om het project met 7 maanden te verlengen tot eind juli 2023. De
project-extensie omvat de volgende activiteiten:

e 12 discussiegroepen van ten minste 340 kleinschalige boeren voor praktische demonstraties op
het landbouwbedrijf en ervaringsleren opgericht. Ten minste 3 groepsdiscussies gefaciliteerd
tijdens het groeiseizoen.

e 340 boeren bezoeken door de Nederlandse ambassade opgezette demonstratieterreinen

e Voortdurende coaching en technische ondersteuning voor contracttelers (modelboeren) tijdens
het groeiseizoen

e 12 modelboeren hebben overeenkomsten voor contractlandbouw gefaciliteerd

e 12 Model boeren bezoeken industriéle aardappelverwerkingsfabrieken

e (Case studies in audiovisuele media geproduceerd en verspreid onder 340 boeren

Het project blijft werken met hetzelfde cohort boeren en zorgt voor marktkoppelingen en
leermogelijkheden op de boerderij. ZOA heeft ook een nieuwe lokale zakenpartner gevonden die toegang
biedt tot Nederlandse pootaardappelrassen van hoge kwaliteit, Nahar.

De boeren zijn verzameld in 12 clusters. In elk cluster is één boer geselecteerd als "modelboer". De
modelboeren ontvangen een kleine subsidie voor waterefficiénte irrigatiesystemen en andere moderne
gewas inputs om de nieuwe technologie te kunnen uitproberen. De model boeren stemmen ermee in om
hun boerderij open te stellen als demonstratielocatie en deel te nemen aan de projectactiviteiten

Modelboeren hebben contracten afgesloten met het bedrijf Nahar. Nahar verstrekt hoogwaardig zaad en
andere landbouwinputs op krediet en biedt een terugkoopovereenkomst en risicodeling met de boeren.
Als de oogst mislukt, draagt Nahar de kosten van de inputs, zodat de boeren geen schuldrisico lopen. De
agronomen van het project zorgen samen met het technische team van Nahar voor intensieve begeleiding
en advies aan de boeren om een succesvolle oogst te garanderen.
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Het bedrijf Nahar is op zoek naar aanvoer voor zijn aardappelverwerkingsfabriek, die momenteel
aardappelen importeert om te verwerken. Door aanvoer van aardappelen uit dit deel van Irak wordt
Nahar minder afhankelijk van import. Daar de oogst tevens op een ander moment in het jaar valt, kan
Nahar zijn verwerkingsproces beter spreiden. Zij zijn dan ook een enthousiaste partner die een sterk
zakelijk belang heeft om de boeren te helpen hun gewasproductie te verbeteren. Nahar zal ook na de
looptijd van het project met deze boeren blijven samenwerken en zo duurzaamheid te zorgen.

De 12 modelboeren zijn belangrijke leiders van hun gemeenschap. Rond deze modelboeren worden
groepen van 20-30 eerder getrainde boeren uit de betreffende gemeenschap verzameld in
"discussiegroepen". Op basis van deze structuur kan er duurzaam verder gebouwd worden en is er voor
gekozen om geen codperaties op te richten. Tevens biedt dit de mogelijkheid aan andere boeren uit deze
gemeenschappen om ook aan te haken.

340 van de aanvankelijk 400 getrainde boeren nemen deel. De andere 60 boeren huurden grond van
oorspronkelijke partner Atta Khaleej; doordat deze partner zich terugtrok, was er voor deze boeren geen
mogelijkheid meer te participeren. Het project faciliteert leerevenementen van boer tot boer waarbij de
boeren het land van de modelboeren bezoeken en de voortgang van de teelt bekijken. De agronomen van
het project leggen de technische aspecten van de teelt uit, terwijl de boeren zien hoe de technologie in
hun eigen gemeenschap in de praktijk wordt toegepast.

Het project organiseert ook uitwisselingen voor boeren om de nabijgelegen aardappeldemonstratie-
percelen van de Nederlandse ambassade te bezoeken. Modelboeren zullen ook de aardappelfabriek van
Nahar bezoeken om het aardappelverwerkingsproces te observeren en meer inzicht te krijgen in de
redenen voor de strenge kwaliteitsnormen.

Het project zal de lessen van de boeren documenteren in korte casestudies die vervolgens kunnen worden
verspreid voor een breder leerproces.

De resultaten van het uitbreidingsconcept zijn zeer positief. De modelboeren ervaren tot dusver een
goede gewasgroei in het voorjaarsseizoen. Zo is aangetoond dat de nieuwe druppelirrigatiesystemen de
boeren geld besparen in vergelijking met het pompen van water voor de traditionele vloedirrigatie, terwijl
ook de opbrengsten verbeteren. Bij de eerste irrigatie van het seizoen bespaarden sommige boeren zoveel
geld op brandstof voor het pompen van water dat ze de kosten van de druppelleidingen in één enkele
irrigatie hebben terugverdiend.

De boeren van de discussiegroep zijn enthousiast over hun deelname. De meeste deelnemers melden dat
als de proef met succes wordt afgesloten, zij volgend teeltseizoen de nieuwe technologieén op hun eigen
bedrijf zullen toepassen. Het bedrijf Nahar is bereid deze nieuwe boeren in het volgende seizoen te
contracteren als zij kunnen aantonen dat zij over de vaardigheden beschikken om aardappelen te telen
volgens hun eisen. Dit biedt 340 door het conflict getroffen boeren in het district Mahmoudiya een zeer
winstgevende nieuwe marktkans.

We zijn er.
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Lossen van aardappelzaad van bedrijf Nahar
naar modelboerderij januari 2023

Druppelirrigatieleidingen geinstalleerd februari
2023

Levering van irrigatieapparatuur februari 2023 Projectteam ziet toe op levering van kunstmest
van Nahar maart 2023

We zijn er.
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Lifestory

' Het is erg moeilijk geweest, veel boeren zijn gestopt
y met hun activiteiten vanwege de hoge kosten en
lage marktprijzen. Het land dat we bezitten is al
generaties lang in onze familie, al meer dan honderd
jaar. Maar we konden er niet meer van leven, door
de problemen met ISIS en door de
klimaatverandering.

ZOA heeft geholpen om ons idee over landbouw te
veranderen. We doen de dingen nu 100% anders.
We hebben onze manier van kijken en werken
volledig veranderd. We gebruiken nu nieuwe
technieken, zoals een zaaimachine en
druppelirrigatie (minder water en arbeid).

Vroeger moesten we onze gewassen ook meteen op
de markt verkopen, omdat we ze niet konden
opslaan. Omdat alle boeren op hetzelfde moment
oogsten, waren de prijzen op de dagmarkt erg laag.

En we wisten niet zeker of we alles wel konden verkopen. Nu, met het contract dat we met de hulp van
ZOA hebben geregeld, weten we van tevoren dat de fabriek onze oogst tegen een bepaalde prijs zal kopen.

We hebben nu veel meer stabiliteit.

Als dit werkt, zal ik de druppelirrigatie op al mijn familieland gaan uitbreiden.

We zijn heel blij dat zakenmensen in Nederland deze regio steunen. Dat er nog mensen zijn die aan ons
denken en dat ZOA echt naar ons op zoek is gegaan! Toen ik dat hoorde, werd ik direct een fan van
Nederland. Jullie zijn goede boeren en goede mensen.

We zijn er.
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Name organisation {project partner) Category finacnac;:ld in financed in-kind RVO Subsity Total expenses
SDGP Public Body | € - £ -
ZOA-Netherlands NGO 3 88.292,00 | € 55.000,00 | € 93.486,00 | € 236.778,00
Atta Company Company |€ 185.000,00 | € 35.000,00 | € 177.300,00 | € 397.300,00
Interseed Holland Co Company € 17.000,00 | € 23.000,00 | € 11.500,00 | € 51.500,00
Cordaid NGO £ 21.708,00 | € 50.000,00 | € 71.708,00 | € 143.416,00
Al Khamiyat NGO L 25.000,00 | € 86.91%,00 | € 111.919,00
Z0A-Irag NGO € 59.087,00 | € 59.087,00
Total PPP's own contribution €312.000,00 | € 188.000,00 | € 500.000,00 | € 1.000.000,00
Total Project €312.000,00 | € 188.000,00 | € 500.000,00 | € 1.000.000,00
Actualslan21toDec2022
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MName organisation (project partner) Category flnacrlacsa;ld in | nced in-kind RVO Subsity Total expenses
SDGP Public Body | € - € -
ZOA-Netherlands NGO £ 22.073,00 | € 37.927,00 | € 105.963,34 | € 165.863,34
Atta Company Company £ 18.381,83 | £ 18.381,83
Interseed Holland Co Company £ 7.308,00 | € 4.755,42 | € 12.067,42
Cordaid NGO = 19.674,42 | € 17.922,49 | € 39.690,95 | € 77.287,86
Al Khamiyat NGO £ 10.503,46 | € 128.926,99 | € 135.430,45
Z0A-Irag NGO £ 77.568,70 | € 77.568,70
Total PPP's own contribution € 41.747,42 | € 73.660,95 | € 375.291,23 | € 490.699,60
Total Project € 41.747,42 | € 73.660,95 | € 375.291,23 | € 490.699,60
Forecastian23ton203
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Name organisation (project partner) Category flnacrlacsehd in | anced in-kind RVO Subsity Total expenses
SDGP Public Body | € - £ -
ZOA-Netherlands NGO £ 66.219,00 | € 68.372,63 | € 32.457,61 | € 167.089,24
Atta Company Company £ -
Interseed Holland Co Company £ -
Cordaid NGO £ -
Al Khamiyat NGO £ 55.915,49 | € 55.915,49
ZO0A-Trag NGO € 40.488,01 | € 40.488,01
Total PPP's own contribution € 66.219,00 | € 68.372,63 | € 128.861,11 | € 263.472,73
Total Project € 66.219,00 | € 68.372,63 | € 128.881,11 | € 263.472,73

Toelichting: Van de € 68.372,63 in-kind contributie door ZOA, is € 51.299,62 afkomstig van nieuwe

partner Nahar.
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